

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și  
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Nr. ÎNREGISTRARE ..... 10587

An ..... 2022 luna ..... 11 ziua ..... 28

ANEXA 3

**RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR**

<b>Cod final de înregistrare:</b>	CNFIS-FDI-2022-0631
<b>Denumire instituție:</b>	UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, ȘTIINTE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TARGU MURES
<b>Titlu proiect:</b>	Academia de Start-Up & Spin-Off - model complet de susținere a fenomenului antreprenorial în UMFST G.E.Palade
<b>Domeniu vizat:</b>	4.Suținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților
<b>Bugetul aprobat:</b>	137.000 LEI

**Raport tehnic****(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)**

Implementarea proiectului „ASUSO - Academia de Start-Up & Spin-Off - model complet de susținere a fenomenului antreprenorial în UMFST G.E.Palade” s-a dovedit de mare importanță pentru creșterea vizibilității, notorietății și a impactului SAS în universitate și a contribuit la consolidarea durabilă a ecosistemului universității antreprenoriale "U2B - University to Business", prin oferirea unui cadru de formare, antrenare și experimentare a competențelor antreprenoriale, simulând comportamente reale din mediul economic.

Echipa de proiect a beneficiat de condițiile logistice și de know-how pentru implementarea activităților asumate, prin abordarea unui stil de management de proiect agil reușindu-se derularea în condiții bune a unui demers ambițios pentru comunitatea academică UMFST G.E.Palade.

Prezentarea situației sintetice la momentul actual este realizată în variantă comparativă, asumat - realizat cu evidențierea aspectelor cheie și a gradului de realizare a rezultatelor (Ri) și a indicatorilor (Ii) planificați în fișa de execuție a proiectului.

Rezultate obținute ca urmare a implementării activităților:

R1: Echipă experți implementare - un număr de 10 colegi au lucrat în echipa de proiect, sub coordonarea comitetului executiv SAS;

R2: Biroul Unic de Asistentă și Consiliere - organizat la sediul SAS - Teamcubator1, adevărat hub antreprenorial la nivelul universității;

R3: Campanie de informare, sensibilizare și recrutare - au fost realizate mai multe campanii de informare online, 4 evenimente coordonate de echipa de proiect, au fost realizate 4 emisiuni difuzate pe canalul TV intern UMFST-TV;

R4: Pachet de soluții digitale pentru dezvoltare antreprenorială - au fost dezvoltate multiple soluții folosind capacitățile de digitalizare ale mediului cloud UMFST, în care au acces toți studenții și cadrele didactice UMFST;

R5: Raport asupra propensiunii antreprenoriale a grupului țintă - un instrument de monitorizare de referință inclusiv pentru evaluările în auditul SMC;

R6: Biblioteca online de resurse educaționale - suportul cursului acreditat ANC este disponibil studenților înscriși în activitățile de formare;

R7: Module de formare complete - au fost desfășurate mai multe serii de formare "Competențe antreprenoriale" finalizate cu certificare ANC de peste 200 studenți;

R8: Kit-uri pentru implementarea proiectelor pilot - au fost realizate achizițiile care contribuie la dezvoltarea laboratoarelor de simulare a mediului inovativ - antreprenorial;

R9: Rețea pentru parteneriate naționale și internaționale - aflată în dezvoltare continuă, numărul parteneriatelor în sistem U2B a depășit 90 de acorduri;

R10: Proiecte pilot selectate pentru pre-incubare - 12 proiecte au fost selectate și consiliate pentru dezvoltare - implementare și surse de finanțare;

R11: Rapoarte intermediare și finale - platforma digitală a managementului de proiect permite monitorizarea activităților și managementul documentelor, conform normelor SMC.

Indicatori măsurabili - grad de realizare (realizat / în curs):

I1: Participanți grup țintă studenți și absolvenți - 300 - realizat

I2: Participanți la evenimentele publice, inclusiv online - 1000 - realizat

I3: Accesări resurse digitale - 500 - realizat

I4: Proiecte inovative inițiate - 5 - realizat

I5: Spații de lucru, simulare, microproducție și incubare - 5 - realizat parțial (în curs de finalizare a amenajării)

I6: Module de formare efectuate - 6 - realizat

I7: Studenți formați în sistem opțional / facultativ cu evaluare - 200 - realizat

I8: Număr de companii Junior incubate - 5 - realizat

I9: Hub-uri antreprenoriale active - 5 - realizat

I10: Sesiuni-concurs de proiecte antreprenoriale - 2 - realizat

I11: Evenimente publice și de descoperire antreprenorială - 3 - realizat

I12: Participanți Universitate de vara Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania - 50 realizat parțial - 40 participanți

I13: Publicații pentru resurse și diseminare - 3 - realizat - realizat

I14: Misiuni de diseminare și documentare exemple de bune practici - 3

Din punct de vedere financiar, la data prezentului raport au fost efectuate cheltuieli în proporție de 84,86 % din valoarea totală a bugetului aprobat.

Din punct de vedere al angajamentelor, planificarea operațională va asigura efectuarea tuturor cheltuielilor până la finalul perioadei de implementare, folosind facilitatea permisă a unor ajustări minime între capitolele bugetare.

Folosind proiectul „ASUSO - Academia de Start-Up & Spin-Off - model complet de susținere a fenomenului antreprenorial în UMFST G.E.Palade” drept un cadru stimulatoriu de manifestare, Societatea Antreprenorială Studențească își continuă dezvoltarea pentru a deveni un furnizor de soluții educaționale și de asistență pentru stimularea și susținerea comportamentului inovativ - antreprenorial al comunității academice din centrul universitar Târgu Mureș, pentru creșterea șanselor de succes ale studenților și a viitorilor absolvenți în viața profesională.

## DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	50.000,00	0,00	50.940,40	0,00
1.1.	din care <sup>1</sup> , cheltuieli de management	8.000,00	0,00	2.920,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	78.000,00	420.000,00	81.536,14	320.000,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	9.000,00	0,00	4.523,46	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității <sup>2</sup>	0,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		137.000,00	1.420.000,00	137.000,00	1.420.000,00
TOTAL GENERAL		1.557.000,00		1.557.000,00	

<sup>1</sup>Maximum 20% din cheltuielile de personal.

<sup>2</sup>„Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

**Rector**

Prof.univ.dr. Leonard Azamfirei

Data:



**Director Economic**

Ec. Paraschiva Murteanu

*Paraschiva Murteanu*

**Director proiect**

Con.univ.dr. Daniel Stefan

*Daniel Stefan*