

Nr. înreg. 859/18.11.2025

Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior

ANEXA 3

RAPORT INTERMEDIAR TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2025-F-0211
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, ȘTIINTE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TARGU MURES
Titlu proiect:	Comunitățile Antreprenoriale SAS, accelerator pentru Dezvoltarea culturii și acțiunii antreprenoriale în Ecosistemul UMFST la nivel Regional
Domeniu vizat:	4.Sustinerea activităților societăților antreprenoriale studentești (SAS) din cadrul instituțiilor de învățământ superior
Bugetul aprobat:	200.000 LEI

Raport tehnic**(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)**

Implementarea proiectului „ComAnDER - Comunitățile Antreprenoriale SAS, accelerator pentru Dezvoltarea culturii și acțiunii antreprenoriale în Ecosistemul UMFST la nivel Regional” s-a dovedit de mare importanță pentru creșterea vizibilității, notorietății și a impactului SAS în universitate și a contribuit la consolidarea durabilă a ecosistemului universității antreprenoriale "U2B - University to Business", prin oferirea unui cadru de formare, antrenare și experimentare a competențelor antreprenoriale, simulând comportamente reale din mediul economic. Proiectul a beneficiat de condițiile logistice și know-how specific pentru implementarea activităților asumate, prin abordarea unui stil de management de proiect agil, reușindu-se derularea în condiții bune a unui demers inovativ pentru comunitatea academică UMFST G.E.Palade.

În continuare regăsim prezentarea situației sintetice la momentul actual, cu evidențierea aspectelor cheie și a gradului de realizare a rezultatelor planificate în fișa de execuție a proiectului;

RS1 - 2 aplicații informatice pentru formarea antreprenorială - Îndeplinit: au fost exploatate cele 2 aplicații informatice de modelare și simulare în afaceri;

RS2 - 4 Instrumente digitale specifice - Îndeplinit: au fost testate cele 4 soluții digitale care vor face parte din portofoliul instrumentelor de gestiune a afacerilor SAS;

RS3 - 1 Plan de acțiune SAS în UMFST - Îndeplinit 90%: au fost identificate prioritățile de acțiune la nivel instituțional, urmând a fi detaliate pe baza experiențelor din partea finală a proiectului;

RS4 - 4 Resurse didactice pentru formarea antreprenorială - Îndeplinit 90%: ne aflăm în faza finală de producție a materialului referitor la adoptarea inteligenței artificiale în afaceri;

RS5 - 17 cadre didactice și de cercetare formate și implicate - Îndeplinit: Echipa de proiect a fost formată din 21 membri experți de implementare (cercetători, cadre didactice);

RS6 - 2 spații de lucru noi asociate în rețeaua TEAMcubator - Îndeplinit 95%: ne aflăm în faza de ajustări finale și recepție a lucrărilor de amenajare, toate dotările tehnice fiind achiziționate;

RS7 - Structura echipei SAS, funcții, regulament actualizat - Îndeplinit 95%: urmează o actualizare pe baza experiențelor din partea finală a proiectului;

RS8 - 5 misiuni pentru schimb de experiență și dezvoltare de parteneriate - Îndeplinit: au fost efectuate 7 misiuni individuale care au creat o deschidere deosebită spre colaborări viitoare;

RS9 - 7 noi parteneriate cu instituții publice și din mediul economic - Îndeplinit: portofoliul de parteneriate U2B a crescut la un nivel de 48 de acorduri;

RS10 - 5 Evenimente dedicate comunității SAS - Îndeplinit 90%: au fost desfășurate mai multe evenimente, ultimele urmând a avea loc cu prilejul "Zilelor UMFST" în perioada 8 - 11 Decembrie;

RS11 - 500 studenți informați/formați/implicați - Îndeplinit: peste 500 de studenți au fost ținta mesajelor de informare și/sau au participat la evenimentele proiectului;

RS12 - 1 Campanie de comunicare integrată și de sensibilizare - Îndeplinit: campania a avut componente fizice și online și s-a desfășurat cu implicarea tuturor facultăților din universitate;

RS13 - 20 reprezentanți ai mediului de afaceri - Îndeplinit: peste 30 de membri ai comunității profesionale antreprenoriale și-au adus aportul la implementarea activităților proiectului.

RS14 - 1 Sistem integrat de management de proiect - Îndeplinit: Este în exploatare o platformă digitală pentru colaborare, monitorizare și raportare internă în echipa de proiect;

RS15 - 50 participanți activi - Îndeplinit: peste 70 de studenți s-au asociat cluburilor antreprenoriale specializate;

RS16 - 5 mini-granturi pentru proiecte selectate - Îndeplinit: au fost susținute cu resurse materiale pentru testarea ideilor 5 echipe de proiect;

RS17 - 3 proiecte interdisciplinare - Îndeplinit: au fost implicați stakeholderii din structurile asociative studentești și alumni pentru derularea a trei proiecte de anvergură;

RS18 - 5 participanți asociați SAS - Îndeplinit: 6 experți tehnici (personal suport didactic și administrativ) și 5 experți suport management au făcut parte din echipa proiectului;

RS19 - 5 competiții pentru expunerea planurilor de afaceri - Îndeplinit 75%: pregătim două evenimente de anvergură cu ocazia "Zilelor UMFST" în perioada 8 - 11 Decembrie.

Din punct de vedere financiar, menționăm că la data prezentului raport au fost efectuate cheltuieli în proporție de aproximativ 90 % din valoarea totală a bugetului aprobat, beneficiind și de acordul de transfer a unor sume între capitole, care ne-a permis o accelerare a efectuării cheltuielilor materiale la un nivel de peste 95%.

Din punct de vedere al angajamentelor, planificarea operațională va asigura efectuarea tuturor cheltuielilor până la finalul perioadei de implementare, folosind facilitatea permisă a unor ajustări minime între capitolele bugetare.

Utilizând proiectul ComAnDER drept un cadru stimulativ de acțiune, Societatea Antreprenorială Studentească își continuă dezvoltarea pentru a deveni un furnizor de soluții educaționale și de asistență pentru stimularea și susținerea comportamentului inovativ - antreprenorial pentru dezvoltarea culturii și acțiunii antreprenoriale în comunitatea UMFST, cu impact în dezvoltarea ecosistemului la nivel regional.

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ / ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
I.1.	din care, cheltuieli de management	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	140.000,00	173.935,43	140.000,00	173.935,43
III.	Alte cheltuieli eligibile	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	69.064,57	0,00	69.064,57
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		200.000,00	243.000,00	200.000,00	243.000,00
TOTAL GENERAL		443.000,00		443.000,00	

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof.univ.dr. Leonard Azamfirei

Semnătură



Data: 18.11.2025

Director Economic

Paraschiva Munteanu

Semnătură

Director proiect

Conf.univ.dr. Liviu Ciucan-Rusu

Semnătură